

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija par projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” Nr.3.3.1.0/18/I/001 progresu

2021.gada 7.maijā Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās iepirkumu komisijas sanāksmē tika atvērti iepirkuma ID Nr. JPD 2021/25 “Būvdarbi ūdenstūrisma pakalpojumu centrā Jūrmalā” iesniegtie piecu pretendentu piedāvājumi – pilnsabiedrības “AKN”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BŪVBALSTS”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lagron”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Marels Būve” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TORENSBERG”.

Pēc iepirkuma piedāvājumu atbilstības izvērtēšanas iepirkuma nolikuma prasībām, 2021.gada 30.jūnijā tika pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TORENSBERG”. Secīgi tika uzsākts būvdarbu līguma slēgšanas process un 2021.gada 4.augustā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TORENSBERG” tika noslēgts būvdarbu līgums par būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” un nodot objektu ekspluatācijā, paredzot, ka būvdarbi objektā tiek veikti desmit mēnešu laikā no pasūtītāja rakstiskā paziņojumā norādītā darbu uzsākšanas datuma.



Šī gada septembrī uzsākti būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori””, esošās ēkas atjaunošanai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai. Būvdarbu rezultātā tiek pabeigti būvdarbi esošajā ēkā un jaunbūves daļā, kā rezultātā pēc būvdarbu pabeigšanas ēkas 1.stāvā un pagrabstāvā tiks izveidotas nomas telpas komersantiem. Jaunbūves 1.stāvā izveidojot brīvā plānojuma nomas telpas, kā arī paredzot telpu laivu darbnīcai. Ēkas 2.stāvā paredzēts izveidot telpas Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības funkciju īstenošanai. Ēkai pieguļošo teritoriju paredzēts labiekārtot, izveidojot 13 autostāvvietas, bruģētus celiņus, piebraucamo ceļu, jaunu zālienu un jaunus dekoratīvus apstādījumus, uzstādīti labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas un velo turētāji, veidojot kopēju neatdalāmu infrastruktūru, kuru būs nepieciešama ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” apmeklētājiem un iestāžu darbiniekiem.

Ēkas telpām paredzēta piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, paredzot, ka tiek izbūvēts panduss pie ieejas un pirmā stāva vestibilā tiek izvietots pacēlājs, nodrošinot piekļuvi ēkas otrajam stāvam.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2019.gada 6.marta līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un izveidojot ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1A, Jūrmalā atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

Projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, tā kopējās izmaksas ir 1 660 019.73 euro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 554 890.47 euro, nacionālais publiskais finansējums ir 91 314.35 euro, t.sk. valsts budžeta dotācija ir 13 697.15 euro, pašvaldības finansējums ir 77 617.20 euro, savukārt, privātās attiecināmās izmaksas ir 146 196.58 euro un privātās neattiecināmās izmaksas ir 867 618.33 euro.