

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija par projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” Nr.3.3.1.0/18/I/001 progresu

Noslēgumam tuvojas projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, Nr.3.3.1.0/18/I/001, ietvaros īstenotie būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori”, Straumes ielā 1A, Jūrmalā”.

Būvdarbu ietvaros, realizējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sestais stils” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori””, tiek pārbūvēta pašvaldībai piederoša ēka ar kopējo platību 882m². Ēkas pirmajā stāvā un pagrabstāvā tiek veidotas komersantiem paredzētas nomas telpas 423m² platībā, savukārt ēkas otrajā stāvā tiek veidotas telpas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Papildu tiek labiekārtota ēkai piegulošā teritorija vairāk kā 1 960m² platībā, izveidotas 13 autostāvvietas un uzstādīti labiekārtojuma elementi.

Šobrīd ir izpildīti 85% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma, un norisinās teritorijas labiekārtošanas darbi, tai skaitā tiek veikta bruģa seguma izbūve, labiekārtojuma elementu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana.

Būvdarbu izpildi veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Torensberg”, par atbildīgo būvdarbu vadītāju norīkojot sertificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā - Oļegu Ļebedevu.

Būvdarbu būvuzraudzību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BaltLine Globe”, par atbildīgo būvuzraugu norīkojot sertificētu speciālistu ēku būvdarbu būvuzraudzībā - Aiju Andu Rozi.

Būvdarbu izpildi tiek plānots pabeigt un objektu ekspluatācijā nodot šī gada augustā.

Projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanas termiņš ir no 2019.gada 6.marta līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un izveidojot ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1A, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 660 019.73 euro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 554 890.47 euro, valsts budžeta dotācija ir 13 697.15 euro un pašvaldības finansējums ir 1 091 432.11 euro.



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sestais stils" veidota objekta vizualizācija.