

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Sabiedrības digitālo prasmju attīstība
Līguma/ vienošanās Nr.	2024. gada 28. oktobra sadarbības līgums Nr. IKT/205/2024 “Par projekta Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” darbību īstenošanu” (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā Nr. 2.1-2.5/24-421).
Darbības programmas nosaukums:	Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	2. komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem

Projekta mērķis

Veicināt pašapkalpošanās prasmju attīstību Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem, tādējādi uzlabojot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā t. sk. nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
1. Izsniegto apliecību skaits par klātienes neformālās izglītības programmas apguvi	460	622	Sasniedzot rezultatīvo rādītāju tika veiktas izmaiņas sadarbības līgumā
2. Izsniegto apliecību skaits par tiešsaistes neformālās izglītības programmas apguvi	20	22	Sasniedzot rezultatīvo rādītāju tika veiktas izmaiņas sadarbības līgumā
3. Izsniegto apliecību skaits par pašmācības	70	78	Sasniedzot rezultatīvo rādītāju tika

neformālās izglītības programmas apguvi			veiktas izmaiņas sadarbības līgumā
---	--	--	------------------------------------

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas gaitā tika pārskatīts sākotnēji noteiktais rezultatīvais rādītājs nosakot, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā projekta īstenošanas periodā neformālās izglītības programmas apguve jāīsteno un apliecības par sekmīgu mācību programmas apguvi jāizsniedz 550 dalībniekiem. Sekmīgi īstenojot projektu noteiktais rezultatīvais rādītājs tika sasniegts. Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi apgūt digitālās prasmes, tika nolemts rezultatīvo rādītāju paaugstināt līdz 850 izsniegtām apliecībām.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
No 2024. gada 24. oktobra līdz 2025. gada 30. martam.	No 2025. gada 1. maija līdz 2026. gada 30. aprīlim.	Faktiskā īstenošana uzsākta pēc iepirkuma procedūras noslēguma un saskaņā ar Jūrmalas Izglītības pārvaldes un Jūrmalas Interesu izglītības iestādes 2025. gada 22. aprīlī noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 2.1-2.1/25-189 par mācību programmu īstenošanu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)											
	2025. gads								2026. gads			
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Klātienes neformālās izglītības programmas apguve	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tiešsaistes neformālās izglītības programmas apguve						x	x				x	x
Pašmācības neformālās izglītības programmas apguve	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Saskaņā ar VARAM veiktajiem grozījumiem sadarbības līgumā tika veiktas izmaiņas projekta īstenošanas periodā, to pagarinot līdz 2026. gada 30. aprīlim, kā arī projekta ilgspējas nodrošināšana jāveic līdz 2029. gada decembrim.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes												
	2025. gads								2026.gads			
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Klātienes neformālās izglītības programmas apguve		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tiešsaistes neformālās izglītības programmas apguve							x					x
Pašmācības neformālās izglītības programmas apguve	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Maira Birzniece, Jūrmalas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja.
Projekta koordinators - Dace Plone, Jūrmalas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vecākā izglītības darba speciāliste.
Projekta grāmatvede - Jūlija Rivare, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede.
Projektam piesaistītie speciālisti Edgars Bērziņš, Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs un Iveta Tiško, Jūrmalas Izglītības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas vecākā finansiste.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts. Neformālās izglītības programmas mācības apguvuši un apliecības par sekmīgu mācību noslēgumu saņēmuši kopumā 772 jūrmalnieki, kuri mācības apguva klātienes, pašmācības vai tiešsaistes mācību programmās. Kopumā tika noorganizētas 78 klātienes mācību grupas. Projektu finanšu līdzekļi tika iztērēti atbilstoši mērķim.
Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu par projekta ieviešanu pašvaldībā tā ilgtspējas nodrošināšana jāveic līdz 2029. gada decembrim.

SAGATAVOJA

Projekta koordinators – Jūrmalas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vecākā izglītības darba speciāliste Dace Plone.