
31.03.2022. 

Informācija par projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” Nr.3.3.1.0/18/I/001 

progresu 

 

Projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši 

pilsētas ekonomiskajai specializācijai”, Nr.3.3.1.0/18/I/001, ietvaros tiek turpināti 

pērnā gada vasaras nogalē atsāktie būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs 

“Majori”, Straumes ielā 1A, Jūrmalā”. 

Laika posmā no 2021.gada septembra līdz šī gada martam ir veikta ēkas nesošo 

konstrukciju izbūve, tai skaitā ārsienu, jumta, grīdu un fasāžu konstrukciju izbūve. 

Kopumā ir izpildīti 46.72% no plānotā darbu apjoma. 

Šobrīd tiek veikta inženiertīklu, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas, 

elektroapgādes tīklu, apkures, siltumapgādes, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu 

izbūve, kā arī ēkas iekštelpu apdares darbi. 

Būvdarbu izpildi, pamatojoties uz 2021.gada 4.augustā noslēgto būvdarbu līgumu, veic 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Torensberg”, par atbildīgo būvdarbu vadītāju 

norīkojot sertificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā - Oļegu Ļebedevu. 

Būvdarbu izpildes laikā tiek realizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sestais stils” 

2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori””. 

Būvdarbu būvuzraudzību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BaltLine 

Globe”, par atbildīgo būvuzraugu norīkojot sertificētu speciālistu ēku būvdarbu 

būvuzraudzībā - Aiju Andu Rozi. 

Būvdarbu izpildi tiek plānots pabeigt līdz šī gada vasaras nogalei. 

Projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši 

pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanas termiņš ir no 2019.gada 6.marta līdz 

2022.gada 31.decembrim. 

Projekta mērķis ir dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un 

palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus 

komercdarbības attīstībai un izveidojot ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 

1A, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam 

noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai. 



31.03.2022. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 660 019.73 euro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums ir 554 890.47 euro, valsts budžeta dotācija ir 13 697.15 euro un 

pašvaldības finansējums ir 1 091 432.11 euro. 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sestais stils” veidota objekta vizualizācija. 

 


